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Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte 

wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

realizowane w I półroczu 2016 roku 
(do załącznika nr 11) 

 

 

 

Dział 600 – Transport i łączność 
 

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy 

 

Zakup wiat przystankowych 

plan 39.800,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Zakup planowany jest w III kwartale br. 

 

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne 

 

Modernizacja drogi gminnej w ul. Floriańskiej 

plan 162.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Trwa opracowanie dokumentacji z terminem złożenia wniosku do Starostwa Powiatowego 

do dnia 11 sierpnia br., realizacja robót po wydaniu decyzji przez Starostwo. 

 

Modernizacja drogi od ul. Płockiej do Szkoły Podstawowej nr 3 

plan 226.200,00 zł, wydatkowano 91.396,90 zł tj. 40,40% planu  

Wykonano I etap modernizacji drogi, planowany termin wykonania II etapu i zakończenia 

inwestycji do 31 sierpnia br. 

 

Budowa chodnika w ul. Spacerowej 

plan 105.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Opracowano projekt budowlany, wartość kosztorysowa budowy chodnika przewyższa 

znacząco zaplanowane środki i wynosi 199.881,00 zł. W III kwartale br. zostanie podjęta 

decyzja odnośnie wykonania zadania w roku bieżącym. 

 

Modernizacja odcinka ul. Langenfeld waz z kanalizacją deszczową 

plan 119.300,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Opracowano projekt budowlany – płatność w lipcu br. Zgłoszenie wykonania robót 

budowlanych zostało przyjęte przez Starostwo Powiatowe. Realizacja przewidziana jest w 

III kwartale br. 

 

Modernizacja ul. Kilińskiego 

plan 119.300,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Podpisano umowę na modernizację ulicy, termin realizacji do 7 września 2016 roku. 

 

Remont chodnika przy budynkach komunalnych 3 Maja 9, Dmowskiego 1 i 

Kościuszki 6 

plan 65.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Trwają prace nad złożeniem zgłoszenia robót budowlanych do Starostwa Powiatowego, po 

przyjęciu zgłoszenia zostanie ogłoszony przetarg na remont chodnika, planowany termin 

realizacji zadania w IV kwartale br. 
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Modernizacja ul. Nowej - projekt 

plan 40.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej zostanie ogłoszony w III kwartale br. 

 

Modernizacja chodnika na ul. Parkowej 

plan 116.000,00 zł, wydatkowano 115,50 zł tj. 0,09% planu  

Wydatki na opracowanie mapy. Przetarg na wyłonienie wykonawcy modernizacji 

chodnika i realizacja robót budowlanych planowane są w III kwartale br. 

 

Rynek bez barier 

plan 14.760,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

W III kwartale br. zostanie złożone do Starostwa Powiatowego zgłoszenie wykonania 

robót budowalnych, po przyjęciu zgłoszenia będzie można przystąpić do przystosowania 

przejść dla pieszych dla osób niepełnosprawnych. 

 
Budowa dróg na osiedlu Zatorze - projekt 

plan 60.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Opracowanie dokumentacji przewidziane jest w III kwartale br. 

 

Zakup samochodu ciężarowego 

plan 75.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Zakup planowany jest w II półroczu br. 

 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność 

 

Budowa altany śmietnikowej dla budynków socjalnych przy ul. Targowej 

plan 11.000,00 zł, wydatkowano 10.706,51 zł tj. 97,33% planu   

W I półroczu br. wykonano altanę śmietnikową. 

 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
Rozdz. 75495 – Pozostała działalność 

 

Monitoring wizyjny miasta 

plan 93.100,00 zł, wydatkowano 9.471,00 zł tj. 10,17% planu   

W I półroczu br. poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji w formie Programu 

funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji. Rozważana jest formuła realizacji zadania. 

  
Dział 801 – Oświata i wychowanie 
 

Rozdz. 80101– Szkoły podstawowe 

 

Budowa parkingu od ul. Wiosennej przy Szkole Podstawowej nr 3 

plan 200.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Do końca sierpnia br. będzie opracowany projekt i uzyskane pozwolenie na budowę. Po 

wyłonieniu wykonawcy we wrześniu br. rozpoczną się roboty budowlane. 
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Remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 3 i zakup urządzeń do stołówki 

plan 194.000,00 zł, wydatkowano 9.840,00 zł tj. 5,07% planu  

W I półroczu br. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla przebudowy 

pomieszczeń kuchennych i stołówki. W lipcu br. podpisano umowę z wykonawcą, 

planowana realizacja do 31 sierpnia br. (w okresie wakacyjnym).  

 

Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 

plan 100.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Szacunkowa wartość robót w zakresie przewidzianym do realizacji wynosi ok. 472.000,00 

zł. Z uwagi na brak środków nie ma możliwości zwiększenia planu wydatków na to 

zadanie. Rozważana jest decyzja o zaniechaniu realizacji zadania w roku bieżącym. 

 

Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na potrzeby punktu przedszkolnego 

plan 40.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Wystąpiono do Państwowej Straży Pożarnej i SANEPID-u z wnioskiem o wydanie opinii 

dotyczących powstania punktu przedszkolnego. 

 

Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 na potrzeby punktu przedszkolnego 

plan 20.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Wystąpiono do Państwowej Straży Pożarnej i SANEPID-u z wnioskiem o wydanie opinii 

dotyczących powstania punktu przedszkolnego. 

 

Rozdz. 80104 – Przedszkola 

 

Budowa parkingu przy Miejskim Przedszkolu nr 2 

plan 100.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

W I półroczu br. opracowano dokumentację projektową – płatność w lipcu br. Wyłonienie 

wykonawcy i realizacja zadania w II półroczu br. 

 

Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 5 do obowiązujących przepisów 

techniczno-budowlanych 

plan 32.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Wykonano ekspertyzę techniczną przez rzeczoznawcę ds. przeciwpożarowych, po 

uzyskaniu uzgodnienia ekspertyzy przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 

Pożarnej zlecone zostanie opracowanie projektu budowlanego. 

 

Rozdz. 80110 – Gimnazja 

 

Dostosowanie budynku Gimnazjum nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych – 

wykonanie projektu budowlanego 

plan 30.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Z uwagi na zapowiadane zmiany w systemie nauczania dot. likwidacji gimnazjów, w 

bieżącym roku zadanie nie będzie realizowane. Plan zostanie skorygowany w II półroczu 

br. 

 

Remont budynków Gimnazjum nr 2 

plan 180.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

W maju br. zawarto umowy z wykonawcami na wykonanie pokrycia dachu budynku nr 1 

oraz na wymianę stolarki otworowej zewnętrznej w budynku sali gimnastycznej. W 

czerwcu br. wykonano pokrycie dachowe i dokonano odbioru robót – płatność w lipcu br. 

Wymiana stolarki przewidziana jest w okresie wakacyjnym. 
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Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
 

Rozdz. 85307 – Dzienni opiekunowie 

 

Dostosowanie obiektów Miejskiego Centrum Handlowego do potrzeb Punktu opieki 

na dziećmi 

plan 99.200,00 zł, wydatkowano 8.167,20 zł tj. 8,23% planu  

W I półroczu br. poniesiono wydatki na wydanie decyzji uzgadniającej projekt budowlany 

i techniczny branży sanitarnej w zakresie przebudowy pomieszczeń w części budynku 

MCH na potrzeby Punktu opieki w zakresie wydzielenia węzła sanitarno-higienicznego 

oraz na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy. W czerwcu 

br. podpisano umowę z wykonawcą, realizacja robót przewidziana do 29 sierpnia 2016 

roku. 

 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście 

 

Zakup kosiarki samojezdnej 

plan 13.300,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Zakup kosiarki przewidziany jest w lipcu br. 

 

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 

 

Modernizacja oświetlenia ulicznego 

plan 600.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Rozważana jest formuła realizacji zadania. 

 

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność 

 

Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Wspólnej 

plan 161.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

W czerwcu br. wykonawca zakończył roboty i zgłosił gotowość odbioru – płatność w lipcu 

br. 

 

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żeromskiego 

plan 109.200,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

W czerwcu br. wykonawca zakończył roboty i zgłosił gotowość odbioru – płatność w lipcu 

br.  

 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
 

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność 

 

Zagospodarowanie terenu wokół Zamku 

plan 20.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

W czerwcu br. zamieszczono ogłoszenie w celu składania ofert cenowych na wykonanie 

archeologicznych badań sondażowo-weryfikacyjnych na terenie przygródka przy ul. 

Zamkowej. Zawarcie umowy z wykonawcą i realizacja prac planowane są w II półroczu 

br. 
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Dział 926 – Kultura fizyczna 
 

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe 

 

Zakup urządzeń do siłowni plenerowych przy Pływalni Miejskiej, na osiedlu Bema, 

Czapskiego i Zalesie 

plan 40.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Realizacja zadania planowana w II półroczu br., po uzyskaniu zgody wszystkich 

współużytkowników terenów, na których planowany jest montaż urządzeń. 

 

Budowa placu zabaw za Miejskim Centrum Kultury 

plan 312.578,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Trwa opracowanie dokumentacji, realizacja zadania po wydaniu decyzji przez Starostwo 

Powiatowe. 

 

Ogrodzenie terenu pod plac zabaw przy ul. Bierzewickiej 

plan 1.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Decyzja o realizacji zadania zostanie podjęta w II półroczu br. 

 

Modernizacja placu zabaw przy ul. Bema 

plan 27.995,00 zł, wydatkowano 492,00 zł tj. 1,75% planu  

W I półroczu br. poniesiono wydatki na opracowanie mapy do celów projektowych. 

Inwestycja będzie realizowana po przyjęciu zgłoszenia przez Starostwo Powiatowe. 

 

Budowa placu zabaw na Osiedlu Zalesie w Gostyninie 

plan 29.595,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Realizacja inwestycji po uzyskaniu zgody wszystkich współużytkowników terenu, na 

którym ma być wykonany plac zabaw. 

 

Przystanek rekreacja – Siłownia pod chmurką 

plan 26.300,00 zł, wydatkowano 492,00 zł tj. 1,87% planu  

W I półroczu br. poniesiono wydatki na opracowanie mapy dla celów projektowych. 

Dokonano zgłoszenia wykonania robót budowlanych w Starostwie Powiatowym. W III 

kwartale wyłonienie wykonawcy oraz dostawa i montaż urządzeń do siłowni. 

 

Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Czapskiego 

plan 30.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Realizacja inwestycji po uzyskaniu zgody wszystkich współużytkowników terenu, na 

którym zlokalizowany jest plac zabaw. 

 

Budowa dwufunkcyjnego boiska rekreacyjnego z funkcją lodowiska i skateparku w 

Gostyninie przy ul. Kutnowskiej - dokumentacja 

plan 30.700,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Przygotowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania, jego realizacja uzależniona 

jest od możliwości uzyskania dofinansowania ze środków pozabudżetowych. 
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Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej 

 

Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji 

plan 85.000,00 zł, wydatkowano 1.779,99 zł tj. 2,09% planu  

W I półroczu br. poniesiono wydatki na opracowanie mapy do celów projektowych oraz 

projektu budowlanego dla wykonania przyłącza wodociągowego do budynku MOSiR. W 

czerwcu br. podpisano umowę z wykonawcą, planowany termin wykonania przyłącza do 

15 września br. 

 

Modernizacja ogrodzenia wokół Stadionu Miejskiego 

plan 150.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

W czerwcu br. podpisano umowę z wykonawcą, planowany termin wykonania 

modernizacji ogrodzenia do 15 września br. 

 

Opracowanie dokumentacji na modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

plan 70.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br. 


