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Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte 

wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

realizowane w I półroczu 2018 roku 
(do załącznika nr 11) 

 

 

 

Dział 600 – Transport i łączność 
plan 471.826,00 zł, wydatkowano 9.225,00 zł tj. 1,95% planu  

 

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne 

plan 471.826,00 zł, wydatkowano 9.225,00 zł tj. 1,95% planu 

 

Budowa drogi gminnej w ul. Mikulskiego – projekt budowlany 

plan 14.790,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

W marcu br. podpisano umowę na wykonanie projektu w terminie do końca października 

br. 

 

Modernizacja drogi gminnej w ul. Dybanka – projekt budowlany 

plan 60.500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Zgodnie z zawartą umową termin opracowania dokumentacji przewidywany jest w grudniu 

br. 

 

Modernizacja drogi gminnej ul. Kościelnej wraz z modernizacją parkingu 

plan 14.760,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Zgodnie z zawartą umową termin opracowania projektu budowlanego przewidywany jest 

do końca października br. 

 

Modernizacja drogi gminnej ul. Kopernika 

plan 180.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Zgodnie z umową zawartą 4 czerwca br. do końca września br. zostanie opracowana 

dokumentacja projektowo-kosztorysowa, po jej opracowaniu zostanie ogłoszony przetarg 

na roboty budowlane. 

 

Projekt budowlany na budowę drogi łącznika ulic Spółdzielcza-Mazowiecka 

plan 34.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji ogłoszone będzie w II półroczu 

br. 

 

Projekt budowlany na budowę chodników w ul. Leśnej 

plan 10.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Zgodnie z zawartą umową opracowanie projektu budowlanego przewidziane jest do końca 

listopada br. 

 

Projekt budowlany na modernizację drogi dojazdowej do Powiatowego Urzędu Pracy 

plan 24.600,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Zgodnie z zawartą umową opracowanie projektu budowlanego przewidziane jest do końca 

listopada br. 
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Projekt budowlany na modernizację ul. Zielonej 

plan 10.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Projekt budowlany zostanie opracowany do końca września br. 

 

Projekt budowlany na budowę chodnika w ul. Zazamcze 

plan 20.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji ogłoszone będzie w II półroczu 

br. 

 

Projekt budowlany na modernizację ul. Prusa i przebudowę odcinka drogi miejskiej 

ul. Kochanowskiego 

plan 26.150,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Opracowanie projektu budowlanego na modernizację ul. Prusa przewidziane jest do końca 

listopada br., na przebudowę odcinka ul. Kochanowskiego w grudniu br. 

 

Budowa parkingu przy budynku filii Miejskiej Biblioteki Publicznej na ul. Płockiej 

plan 40.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br. 

 

Opracowanie koncepcji budowy drogi miejskiej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic 

miasta na odcinku 350m 

plan 16.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Realizacja przewidziana jest w IV kwartale br. 

 

Modernizacja ciągów pieszych w ul. Moniuszki 

plan 21.026,00 zł, wydatkowano 9.225,00 zł tj. 43,87% planu  

W I półroczu br. została opracowana dokumentacja, realizacja zadania uzależniona jest od 

możliwości finansowych. 

 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 
plan 126.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu   

 

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

plan 60.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu   

 

Wykup nieruchomości gruntowych przy ul. Kolonia, przy ul. Kraśnica i pod budowę 

drogi – łącznika ulic Spółdzielcza - Mazowiecka 

plan 60.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Wszczęto procedurę wykupu gruntów, trwają negocjacje z właścicielami nieruchomości. 

 

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność 

plan 66.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu   

 

Budowa altany śmietnikowej przy budynku socjalnym przy ul. Targowa 5B w 

Gostyninie 

plan 9.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br. 
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Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 w Gostyninie – 

dokumentacja budowlana 

plan 57.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku, termin jej wykonania 

przewidziany jest w IV kwartale br. 

 
Dział 801 – Oświata i wychowanie 
plan 267.659,00 zł, wydatkowano 36.018,55 zł tj. 13,46% planu   

 

Rozdz. 80101– Szkoły podstawowe 

plan 154.400,00 zł, wydatkowano 29.868,55 zł tj. 19,34% planu   

 

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 

plan 39.400,00 zł, wydatkowano 676,50 zł tj. 1,72% planu  

W I półroczu br. zakupiono mapę do celów projektowych i przystąpiono do opracowania 

projektu zagospodarowania działki, na której zlokalizowany będzie plac zabaw. W lipcu 

br. zgłoszono wykonanie robót w Starostwie Powiatowym, ogłoszenie postępowania o 

udzielenie zamówienia będzie w II półroczu br. 

 

Pierwsze wyposażenie dla nowopowstającego Punktu Przedszkolnego w Szkole 

Podstawowej nr 5 

plan 45.000,00 zł, wydatkowano 29.192,05 zł tj. 64,87% planu  

W I półroczu br. zakupiono meble do nowotworzonych oddziałów Punktu Przedszkolnego. 

 

Remont miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 3 

plan 70.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,0% planu  

W I półroczu br. dwukrotnie ogłaszano zapytanie ofertowe na remont miasteczka 

rowerowego, wpłynęła oferta dwukrotnie wyższa od środków zaplanowanych na ten cel,  

w II półroczu br. po uwzględnieniu możliwości finansowych zostanie podjęta decyzja        

o realizacji zadania. 

 

Rozdz. 80104 – Przedszkola 

plan 113.259,00 zł, wydatkowano 6.150,00 zł tj. 5,43% planu  

 

Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola nr 4 w Gostyninie na potrzeby sanitariatu dla 

5 grupy oraz demontaż panelu architektonicznego z elewacji zachodniej 

plan 54.834,00 zł, wydatkowano 6.150,00 zł tj. 11,21% planu  

W I półroczu br. opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa i ogłoszono 

zapytanie ofertowe na realizację robót budowlanych. 4 lipca br. zawarto umowę z 

wykonawcą, planowany termin zakończenia robót ustalono na 22 sierpnia br. 

 

Rozbudowa Przedszkola nr 4 – projekt budowlany 

plan 58.425,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, termin jej wykonania 

ustalono na listopad 2018 roku. 
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Dział 855 – Rodzina 
plan 687.000,00 zł, wydatkowano 25.256,00 zł tj. 3,67% planu  

 

Rozdz. 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 

plan 687.000,00 zł, wydatkowano 25.256,00 zł tj. 3,67% planu  

 

Utworzenie Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” w Gostyninie w ramach 

Programu „Maluch + 2018” 

plan 607.000,00 zł, wydatkowano 25.256,00 zł tj. 4,16% planu  

W I półroczu br. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i opinię z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej. 5 lipca br. podpisano umowę z wykonawcą robót 

budowlanych, których planowany termin zakończenia ustalono na 15 września 2018 roku. 

 

Utworzenie Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” w Gostyninie w ramach 

Programu „Maluch + 2018” 

plan 80.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Wydatki na zakup wyposażenia Klubu ponoszone będą w II półroczu br.  

 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
plan 141.000,00 zł, wydatkowano 17.220,00 zł tj. 12,21% planu  

 

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście 

plan 27.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

 

Zakup rębaka – maszyny do cięcia gałęzi 

plan 27.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Rębak wraz z przyczepką został zakupiony w lipcu br. 

 

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 

plan 90.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,% planu  

 

Budowa oświetlenia ulicznego łącznika ulic Kutnowska/Wspólna - Dybanka 

plan 70.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa, 8 sierpnia 2018 roku została 

zawarta umowa na wykonanie oświetlenia, termin zakończenia zadania planowany jest w 

IV kwartale br. 

 

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gostyninie 

plan 20.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Opracowanie dokumentacji przewidziane jest w II półroczu br. 

 

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność 

plan 24.000,00 zł, wydatkowano 17.220,00 zł tj. 71,75% planu  

 

Budowa przepustu pod drogą gminną w ul. Makulińskiego 

plan 18.100,00 zł, wydatkowano 17.220,00 zł tj. 95,14% planu  

W ramach zadania wybudowano instalację przepustu o średnicy 600mm wraz ze ściankami 

oporowymi. 
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Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bierzewickiej 

plan 5.900,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Umowę na opracowanie dokumentacji podpisano 22 czerwca br, zostanie ona wykonana w 

II połowie br. 

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
plan 20.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

 

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury 

plan 20.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

 

Dostosowanie obiektu Miejskiego Centrum Kultury do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

plan 20.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

W czerwcu br. została zawarta umowa na opracowanie projektu budowlanego, wykonanie 

dokumentacji przewidziane jest w październiku br. 

 
Dział 926 – Kultura fizyczna 
plan 389.295,00 zł, wydatkowano 128.368,00 zł tj. 32,97% planu  

 

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe 

plan 353.615,00 zł, wydatkowano 128.368,00 zł tj. 36,30% planu  

 

Rozbudowa systemu dezynfekcji wody na Pływalni Miejskiej  

plan 95.100,00 zł, wydatkowano 95.100,00 zł tj. 100,00% planu  

W związku z decyzją Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, w celu obniżenia poziomu 

chloru – zamontowano sterylizatory lamp uv niecki rekreacyjnej i niecki sportowej, 

pompkę dozującą  i przepustnicę. Zadanie zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportów 

Wodnych i Zimowych. 

 

Wymiana zbiornika przelewowego basenu rekreacyjnego na Pływalni Miejskiej 

plan 36.504,00 zł, wydatkowano 31.300,00 zł tj. 85,74% planu  

Wymieniono skorodowany zbiornik na nowy zbiornik przelewowy w instalacji 

technologicznej niecki rekreacyjnej. Zadanie zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportów 

Wodnych i Zimowych. 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa Skateparku przy Pływalni 

Miejskiej 

plan 6.150,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Opracowano projekt budowlany, płatność za jego wykonanie planowana jest w II półroczu 

br. Złożono wniosek do Starostwa Gostynińskiego o wydanie pozwolenia na budowę 

Skateparku. 

 

Budowa siłowni plenerowej przy Pływalni Miejskiej 

plan 861,00 zł, wydatkowano 861,00 zł tj. 100,00% planu 

Opracowano projekt zagospodarowania działki, na której zlokalizowana będzie siłownia    

i dokonano zgłoszenia planowanych robót w Starostwie Powiatowym. 
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Budowa placu zabaw z siłownią plenerową przy ul. Stodólnej 

plan 50.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

W I półroczu br. zlecono opracowanie mapy do celów projektowych. Opracowano projekt 

zagospodarowania działki, na której zlokalizowane będą plac zabaw i siłownia. Trwa 

przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót w Starostwie Powiatowym. 

 

Budowa placu zabaw z siłownią plenerową przy ul. Spółdzielczej 

plan 40.000,00 zł, wydatkowano 553,50 zł tj. 1,38% planu  

Opracowano projekt zagospodarowania działki, na której zlokalizowane będą plac zabaw i 

siłownia, zgłoszono wykonanie robót w Starostwie Powiatowym, realizacja zadania 

planowana jest w II półroczu br. 

 

Budowa placu zabaw z siłownią plenerową przy ul. Żeromskiego 

plan 50.000,00 zł, wydatkowano 553,50 zł tj. 1,11% planu  

Opracowano projekt budowalny i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja zadania 

planowana jest w II półroczu br. 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa Street Workout przy ul. Polnej po 

rozbiórce istniejącego skateparku 

plan 50.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Opracowana została dokumentacja projektowa, płatność za jej wykonanie oraz wykonanie 

robót przewidziane jest w II półroczu br. 

 

Zakup urządzeń do siłowni przy ul. Bierzewickiej 

plan 25.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

W lipcu br. podjęta została decyzja o rezygnacji z realizacji zadania. 

 

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej 

plan 35.680,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

 

Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie 

plan 35.680,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu  

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla dostosowania obiektu 

Miejskiego Centrum Kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych planowane jest w II 

półroczu br. 


