



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



## Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

<b>Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek</b>
Data przyjęcia wniosku:
Numer kancelaryjny wniosku:
Numer wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym:
Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek:

<b>I. INFORMACJE O PROJEKCIE</b>	
1.1 Numer i nazwa Priorytetu:	VII. Promocja integracji społecznej
1.2 Numer i nazwa Działania:	7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
1.3 Numer i nazwa Poddziałania:	7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
1.4 Województwo:	mazowieckie
1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony:	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
1.6 Numer konkursu:	nie dotyczy
1.7 Tytuł projektu:	SIŁA TKWI W TOBIE- POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ
1.8 Okres realizacji projektu:	Od 01.03.2011 Do 31.12.2011
1.9 Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina)	Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat gostyniński Gmina: Gostynin - miasto
1.10 Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej:	NIE
1.11 Projekt innowacyjny:	NIE
1.12 Projekt z komponentem ponadnarodowym:	NIE

<b>II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)</b>	
2.1 Nazwa projektodawcy:	Gmina Miasta Gostynina/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
2.2 Status prawny:	gminna samorządowa jednostka organizacyjna
2.3 NIP: (PL)	9710664961
2.4 REGON:	611015431

<b>2.5 Adres siedziby:</b>	Ulica: Rynek Nr domu: 26 Nr lokalu: 1 Miejscowość: Gostynin Kod pocztowy: 09-500 Telefon: 24 2360710 Fax: 24 2360712
<b>2.6 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy:</b>	Renata Zagórska
<b>2.7 Osoba do kontaktów roboczych:</b>	Iwona Kowalczyk / Anna Krzewicka
2.7.1 Numer telefonu:	24 236 13 65 - 66
2.7.2 Adres poczty elektronicznej:	efs.mopsgostynin@wp.pl
2.7.3 Numer faksu:	24 236 13 64
2.7.4 Adres:	nie
<b>2.8 Partnerzy:</b>	NIE

## III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

(maksymalnie 20 000 znaków)

### 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu

1. Uzasadnij potrzebę realizacji projektu
2. Wskaż cel główny oraz cele szczegółowe projektu
3. Określ, w jaki sposób mierzona będzie realizacja celów (ustal wskaźniki pomiaru celów)
4. Określ wartość obecną wskaźnika (stan wyjściowy projektu) i wartość docelową wskaźnika (której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie danego celu)
5. Określ, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji poszczególnych celów (ustal źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru)

#### 3.1.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

1. Wskaż problem, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu
2. Przedstaw opis sytuacji problemowej, do której odnosi się projekt (z uwzględnieniem sytuacji kobiet i mężczyzn), uwzględniając dane statystyczne odnoszące się do obszaru realizacji projektu
3. Przedstaw dostępne dane statystyczne uzasadniające cel główny projektu
4. Opisz wpływ, jaki realizacja projektu może mieć na podmioty inne niż grupa docelowa

Definicja wyklucz społ przyjęta w dokumencie „Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski” określa, że „Wyklucz społecz to brak lub ograniczenie możliwości uczestnictwa, wpływania i korzystania z podst instytucji publicznych i rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich, a w szczególności dla osób ubogich.” tak pojęte wyklucz wskazuje na zasadne objęcie działaniami Projektu tych klientów MOPS, które z racji swojej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, zawodowej i materialnej, najbardziej potrzebują szeroko zakrojonego wsparcia. Projekt jest więc adresowany do nieaktywnych zawodowo opiekunów dzieci niepełnosprawnych (ODN) oraz osób niepełnosprawnych (ON).

Z analizy klientów MOPS wynika, że w 2010r. z pomocy korzystało 817 rodzin, z czego, aż 227 rodzin z powodu niepełnosprawności. 119 ON przyznano zasiłek stały. Natomiast 299 osób pobiera zasiłki pielęgnacyjne (62,46% tej grupy stanowią kobiety), w tym 34 osoby pobierają świadcz pieniężne z tytułu opieki nad zależną osobą niepełnosprawną-94 % tej grupy to kobiety. Swoim zasięgiem projekt obejmie osoby korzystających z pomocy OPS w podziale na ON i ODN. Działania skierowane do uczestników projektu (UP) będą miały pozytywny wpływ na osoby z ich otoczenia ponieważ wpłyną na poprawę jakości życia całej rodziny. Działania przewidziane do realizacji w Projekcie są zgodne z zapisami PO KL Priorytetu VII oraz Planem Działania dla Piorytetu VII na rok 2011, który zakłada likwidowanie barier, jakie napotykać osoby zagroż wyklucz społecz. Mają na celu przywrócenie wyklucz na rynek pracy oraz ich integrację ze społeczeństwem, poprzez zastosowanie kontraktów socjalnych (KS) oraz wielostronne oddziaływania przy zastosowaniu różnorodnych instrumentów aktywnej integracji. Projekt jest zgodny z prawem lokalnym w zakresie polityki społecznej, z celami operacyjnymi Strategii Wojewódzkiej w Zakresie Polityki Społecznej dla Województwa Mazowieckiego na 2005-2013 oraz Miejską Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na 2007-2013 (uchwała Nr 109/XVI/07 z dnia 19 grudnia 2007r.)

3.1.2 Cel główny projektu	Wskaźnik pomiaru celu	Wartość obecna wskaźnika			Wartość docelowa wskaźnika			Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru
		K	M	O	K	M	O	
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób wychowujących niepełnosprawne dzieci oraz osób niepełnosprawnych z terenu miasta Gostynina	Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów	29	8	37	48	9	57	Liczba podpisanych KS

3.1.3 Cele szczegółowe projektu	Wskaźnik pomiaru celu	Wartość obecna wskaźnika			Wartość docelowa wskaźnika			Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru
		K	M	O	K	M	O	
Podniesie poczucia własnej wartości w ciągu 10 miesięcy	Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów	29	8	37	48	9	57	Listy obecności na zaj., certyfikaty, ankiety ewaluac. Pomiar trzykrotny.
Podniesienie lub nabycie kwalifikacji zawodowych w ciągu 10 miesięcy	Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów	26	8	34	45	9	54	Listy obecności na zajęciach, ilość wydanych certyfikatów potwierdz. udział w kursach/szkoleniach, a. ewaluacyjne. Pomiar trzykrotny.
	Liczba klientów pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w szkoleniach zawodowych	27	8	35	38	8	46	Listy obecności na zajęciach, ilość wydanych certyfikatów potwierdz. udział w kursach/szkoleniach, a. ewaluacyjne. Pomiar trzykrotny.
Poprawa jakości życia rodzinnego w ciągu 10 miesięcy	Liczba osób objętych wsparciem finansowym w ramach kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów	28	8	36	47	9	56	Listy wypłat zasiłków. Pomiar w VII, IX i XII
	Liczba osób objętych poradami psychologa	29	8	37	48	9	57	Listy obecności na zajęciach, ilość wydanych certyfikatów potwierdz. udział w kursach/szkoleniach, a. ewaluacyjne. Pomiar trzykrotny.
Podniesienie kompetencji społecznych	Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów	29	8	37	48	9	57	Listy obecności na zajęciach, ilość wydanych certyfikatów potwierdz. udział w kursach/szkoleniach, a. ewaluacyjne. Pomiar trzykrotny.

### 3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób)

1. Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje, które zostaną objęte wsparciem z punktu widzenia istotnych dla projektu cech (np. wiek, status zawodowy, wykształcenie, płeć)
2. Uzasadnij wybór grupy docelowej, która objęta zostanie wsparciem
3. Opisz sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek odnosząc się do planu rekrutacji, procedury rekrutacyjnej, dodatkowego naboru oraz katalogu przejrzystych kryteriów rekrutacji (z uwzględnieniem podziału K/M)
4. Opisz potrzeby, bariery i oczekiwania uczestników/uczestniczek projektu oraz podaj wiarygodne źródła pozyskania danych o skali zainteresowania potencjalnych uczestników/uczestniczek planowanym wsparciem projektowym

UP będzie 20 osób w tym 9 ON (9 K) i 11 ODN (10 K i 1 M) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, są w wieku aktywnego zawodowego, są mieszkańcami Gostynina (z wyłączeniem osób, które korzystały z tej samej formy wsparcia w ramach projektów realizowanych w Działaniu 1.3 PO KL). Działania skierowane będą również do otoczenia UP. Grupa ON, to często osoby, które są nieaktywne zawodowo, pobierają zasiłki stałe, rentę socjalną, często nie posiadają odpowiednich kompetencji i umiejętności zawodowych albo nie potrafią się odpowiednio zareklamować na rynku pracy. Często pozostawanie bez pracy powoduje ubożenie rodzin, utratę wiary w siebie, w możliwość zmian, rodzi patologie, a w konsekwencji prowadzi do marginalizacji a nawet pogorszenia stanu zdrowia. Grupa ODN-to specyficzna grupa, która posiadając własny dochód z tytułu otrzymywania świadczeń rodzinnych, czasem także dochód współmałżonka, często wg kryteriów pomocy społecznej nie kwalifikuje się do żadnej pomocy poza pracą socjalną, co spycha te rodziny na margines oddziaływania społecznego. Osoby te, cały swój czas i energię poświęcają choremu dziecku, nie pamiętają o swoich potrzebach. Nie podnoszą swoich kwalifikacji, nie myślą o powrocie na rynek pracy po usamodzielnieniu się ich dzieci. Skutkiem przedłużonego bezrobocia i braku możliwości poprawy swojej sytuacji jest izolacja społeczna, obniżenie poczucia własnej wartości, kondycji intelektualnej, zaburzenia relacji rodzinnych i społecznych, skłonności depresyjne oraz dbałości o swój wygląd i stan zdrowia. Wszystkie te czynniki sprawiają, że osoby te czują się bezradne, wycofane społecznie, nie widzą możliwości zmiany swojej sytuacji, a także perspektyw na przyszłość. Brak wsparcia i pozostawienie tych osób bez pomocy utrwaliłoby w nich bierność i negatywnie wpłynęło na postawy życiowe ich samych, jak i ich najbliższych. Z tego względu bardzo istotne jest uwzględnienie w projekcie nie tylko grupy docelowej, ale również otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w przypadku ODN. W projekcie zajmiemy się przede wszystkim kobietami, ponieważ jak wynika z przeprowadzonej analizy osób korzystających z pomocy MOPS, one stanowią większy odsetek zarówno wśród ON i ODN. 5 spośród nich to bezrobotne. Informacja o projekcie zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej MOPS i Urzędu Miasta Gostynina. Zainteresowanie projektem wykazało wiele osób już w ubiegłym roku, część z nich nie została zakwalifikowana do udziału w projekcie. Spośród osób, które wykazały gotowość do udziału w projekcie, wyłoniona zostanie 20-osobowa grupa docelowa. Kryterium rekrutacji będzie korzystanie z pomocy MOPS, przynależność do ON i ODN, wiek aktywnego zawodowego, zagrożenie wykluczeniem społecznym. Do weryfikacji posłuży analiza dokumentów klientów MOPS, a rekrutacyjne, indywidualne rozmowy pracowników socjalnych z klientami oraz gotowość do współpracy. UP podpiszą deklarację udziału. Zostanie także stworzona lista rezerwowa, aby zminimalizować ryzyko niepowodzenia. Następnie zostanie opracowany KS, który podpiszą osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie. Procedury rekrutacji przeprowadzą pracownicy socjalni i asystent koordynatora. Na podstawie indywidualnych rozmów z UP oraz a. potrzeb zidentyfikowanych potrzebę wsparcia psychologicznego i terapeutycznego, poradnictwa, szkoleń, rehabilitacji dla dzieci. W ramach pokonywania barier, przy drzwiach Ośrodka zostanie zainstalowany domofon potrzebny do wezwania pracownika oraz ławeczka i biurko, gdzie będzie można wypełnić dokumenty. Przewidujemy zakwalifikowanie do udziału w projekcie 20 osób, które brały udział w ubiegłym roku, osiągając zakładane rezultaty. Jednak zachodzi potrzeba objęcia ich długofalowym działaniem terapeutycznym, co zminimalizuje ryzyko ponownego wycofania się z życia społecznego.

#### 3.2.1 Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe)

Status uczestnika	Liczba osób		
	K	M	O
<b>Bezrobotni</b>	4	0	4
w tym osoby długotrwale bezrobotne	4	0	4
<b>Osoby nieaktywne zawodowo</b>	15	1	16
w tym osoby uczące lub kształcące się	0	0	0
<b>Zatrudnieni</b>	0	0	0

w tym rolnicy	0	0	0
w tym samozatrudnieni	0	0	0
w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach	0	0	0
w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach	0	0	0
w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach	0	0	0
w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach	0	0	0
w tym zatrudnieni w administracji publicznej	0	0	0
w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych	0	0	0
<b>Ogółem</b>	19	1	20
w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych	0	0	0
w tym migranci	0	0	0
w tym osoby niepełnosprawne	9	0	9
w tym osoby z terenów wiejskich	0	0	0

<b>Przedsiębiorstwa objęte wsparciem</b>	<b>Liczba</b>
Mikroprzedsiębiorstwa	0
Małe przedsiębiorstwa	0
Średnie przedsiębiorstwa	0
Duże przedsiębiorstwa	0

<b>3.3 Zadania</b>			
<p>1. Przyporządkuj poszczególne zadania do danego celu szczegółowego, do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja danego zadania</p> <p>2. Opisz zadania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie wraz z uzasadnieniem</p> <p>3. Opisz produkty, które będą wytworzone w ramach realizacji zadań</p>			
<b>Nr</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Szczegółowy opis zadania i produktów, które będą wytworzone w ramach jego realizacji</b>	<b>Cel szczegółowy projektu</b>
1	Aktywna integracja	Zawartych zostanie 20 KS, objęci nimi UP będą podzieleni na grupy. W ramach działań aktywna integracja przewidziano w ramach poszczególnych instrumentów aktywności integracji: INSTR AKTYWIZ SPOŁ.: -spotkania wstępne- 20 UP + kadra, IV zostanie zorganizowane w wynajętej restauracji, przewidziano catering. Podczas spotkań UP uzyskają wiedzę na temat planowanych działań, otrzymają materiały pomocnicze (teczki, notatniki, materiały piśmienne) ;s. podsumowujące (20 UP+kadra) XII-w czasie, którego podsumują rezultaty działań, UP otrzymają certyfikaty potwierdzające ich udział w zajęciach i zdobyte umiejętności oraz przygotują broszury. Spotkanie to zostanie zorganizowane w wynajętej restauracji, zapewniony zostanie catering. Dzięki tym spotkaniom UP będą mogli nabyć umiejętność odnajdywania w nowych dla siebie	<p>Podniesienie poczucia własnej wartości w ciągu 10 miesięcy</p> <p>Podniesienie lub nabycie kwalifikacji zawodowych w ciągu 10 miesięcy</p> <p>Poprawa jakości życia rodzinnego w ciągu 10 miesięcy</p> <p>Podniesienie kompetencji społecznych</p>

sytuacjach społecz. - warsztaty w gabinecie kosmetycznym: (20 UP) VI-VII, po 2 godziny na każdego UP. Łącznie 40 godz. Warszt pozwolą nabyć umiejętność autoprezentacji. W ramach spotkań, każdy z UP będzie mógł uzyskać indywidualną poradę jak właściwie zadbać o swój wygląd, obejrzeć pokaz wizażu, podda się pod zabiegom kosmetycznym - wyjazd do teatru (20 UP+ otocz + kadra) IX Przewid. się wynajem autokaru, zakup biletów i wyżyw. Wyjazdy mają na celu zastąpienie umiejętności i dalsze kształtowanie kompetencji życ. i społ - INSTR AKTYWIZACJA ZDROWOT – Psychoterapia (20 UP) IV – XII, przerwa VIII, 2 gr, w cyklach 2 godz raz na 2 tyg dla każdej gr. łącznie 60 godzin. Przewidujemy przeprowadzenie w IV indywidualnych kwalifikacji do poszczególnych grup. Zajęcia w MOPS. Psychoterapia pozwoli na przywrócić równowagę zdrowia psychicznego, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w gr, uzyskanie stabilizacji emocjonalnej, nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, autoprezentacji.

- Zajęcia z logopedą dla dzieci wymagających takiej pomocy z uwagi na istniejące deficyty (7 dzieci UP), IX-XI, 1 godz raz w tyg, łącznie 70 godz. Zajęcia będą prowadzone w MOPS przez logopedę, który uczestniczył w projekcie w latach 2008-2009 jako UP. Do zajęć zostaną wykorzystane materiały zakupione w ub roku.

- Hipoterapia dla dzieci UP- liczba dz. nieustalona bo warunkiem udziału jest zaświadczenie lekarskie, które potwierdzi wymóg takiej rehabilitacji i wskazania medyczne, VII-VIII, łącznie 72 sesje półgodzinne

- Dogoterapia na zasadach wolontariatu dla dzieci UP VI-IX - nawiązanie i pogłębienie kontaktu z psem pozwala dzieciom niepełnosprawnym poczuć się pewniej we własnym środowisku, łatwiej nawiązywać kontakty społeczne, poprawić komunikację, zdobywać nowych przyjaciół. Liczba godzin zostanie ustalona przez terapeutę w zależności od potrzeb poszczególnych dzieci.

- Szkolenie "pierwsza pomoc przed medyczna" - (20 UP) - IV - 2 gr po 10 osób, każda gr po 10 godz. łącznie 20 godz. Szkolenie pozwoli uzyskać wiedzę o udzielaniu pierwszej pomocy. Szkolenie poprowadzi uprawniony ratownik, a zostanie zaangażowany w ramach wolontariatu. INSTR AKTYWIZACJA EDUKACYJNA - Dzień Dziecka - (20 UP+ otocz.+ kadra) VI impreza plenerowa zorganizowana na terenie gospodarstwa agroturyst. Dojazd we własnym zakresie. Zatrudni pedagog zorganizuje gry i zabawy dla dz., mini rajd, dogoterapeuta pokaże na czym polega dogoterapia. Impreza ma na celu uświadomić rodzicom rolę zabawy i wspólnie spędzanie czasu z dziećmi jako wartości wychowawcze. Pozwoli na nawiązanie więzi rodzinnych, naukę efektywnego i bezpiecznego organizowania czasu wolnego oraz wyrównanie szans dzieci zagrożonych wykluczeniem poprzez działania skierowane bezpośrednio na nich. Dla wypromowania działań podjętych w ramach projektu zostaną zaproszone lokalne media, którym przybliżymy cel projektu i zaplanowane działania.

- szkolenie komputerowe "Podst. obsługi komputera i Internetu" (20 UP) V-VI, 4 gr po 2 godz raz w tyg, w IV - 2 godz kwalifikacji UP zostaną podzielone na gr w zależności od stopnia zaawansowania wiedzy nt. obsługi komputera. łącznie 66 godzin. Zajęcia poprowadzi informatyk z przygotowaniem pedagoga. Odbędą się one w sali komputerowej w MOPS (sala wyposażona w sprzęt komputerowy w ramach realizacji projektu w 2008 roku). Każda z grup będzie miała zajęcia raz w tygodniu po 2 godziny. Szkolenie to pozwoli m.in. nabyć umiejętności niezbędne do utworzenia CV, korzystania z Internetu, do poszukiwania pracy lub jej wykonywania, pozyskiwania wiedzy o nowościach dotyczących osób niepełnosprawnych, nawiązywanie kontaktów, kształcenie się.

. Podczas szkolenia przewidziany jest poczęstunek (kawa, herbata, słodkie, owoce), który będzie organizowany przy zaangażowaniu UP (UP ze środków przeznaczonych na ten cel zakupią wymagalne artykuły), UP będą korzystali z

		<p>ekspresu do kawy zakupionego w ub roku -Kurs na prawo jazdy kat.B-(8 UP)-V-IX, pokrycie kosztu kursu, bad.lek., fotografii, egzam + 1 e.popraw.  -Warsztaty psychologicz-(20 UP) VII-VIII, 2 gr po 2 godz raz w tyg. Łącznie 32 godz. Sesje indywidualne wg zgłoszonych potrzeb UP -IX-XII, 1 godz raz na 2 tyg. Łącznie 90 godz.Podczas tych zajęćUP będą kształcili umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność autoprezentacji, określanie swoich mocnych i słabych stron,podczas indywid sesji nabędą umiejętność radzenia sobie z problemami opiek.-wychowaw. w rodzinie, radzenia sobie z problemami, które są wywoływane przez deficyty zdrow dzieci Podczas spotkań przewidz jest poczęstunek-jw. Zaj będą się odbywały w budynku PKS,sali Jadłod. Miejskiej, ul.Zamkowa 17A oraz w MOPS, -Szkol prowadz przez prawnika „Prawo i uprawna rynku pracy pod kątem os niepełnospr” ( 20 UP), IV- 2 gr po 2 godz 2 razy w miesiącu. Łącznie 8 godzin. Pozwoli ono na uzyskanie wiedzy w zakresie praw i uprawnień bezrob na rynku pracy. -Szkol prowadz przez prawnika z zakresu podstaw zagadnień z kodeksu rodz i opiek oraz kodeksu cywil, inform o możliwościach utworzenia stowarzyszenia ” ( 20 UP), X- 2 gr po 2 godz 2 razy w miesiącu. Łącznie 8. Pozwoli ono na poznanie podstaw prawa cywil i rodz. W czasie obydwu szkoleń przewidz jest poczęstunek -jw.,INSTR AKTYWIZ ZAWOD -Doradztwo zawod będzie prowadz przez doradcę zawod- (20 UP)-IV- 2 gr po 2 godz dla każdej grupy raz w tyg,Łącznie 16 godzin. Spotkania indywidualne (11 UP-podejmujących szkolenia) VI-VII, wg indywidualnych ustaleń.Łącznie 20 godz. Szkol to pozwoli na utworzenie indywid ścieżki zawod,zapoznanie się ze źródłami informacji o miejscach pracy,ustalenie potrzeb szkoleniowych, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej.Zaj będą prowadz w Sali Jadłodajni Miejskiej,przewid poczęstunek -jw.Z uwagi na zajęcia poza siedzibą MOPS,w zajęciach zostaną wykorzystane termosy zakupione w ub roku.-Szkolenia zawod,(11 UP) IX. UP otrzymają certyfikaty potwierdz ich ukończenie. W ramach poprawy jakości świadczonych przez MOPS usług, w ramach cross financing zostanie odnowiona sala, w której odbywają się zajęcia, ściana zostanie zabezpieczona przed zniszczeniem przez zamontowanie drewnianej listwy.Z uwagi na to, że MOPS ma swoją siedzibę na piętrze,przy drzwiach wejściowych na parterze zostanie zamontowany domofon.Pozwoli on ODN poprosić pracownika celem sformalizowania spraw organizacyjnych projektu. Za osoby bezrob objęte KS, w ramach porozumienia z PUP, będzie odprowadzana składka na ubezp zdrow.</p>	
2	Praca socjalna	<p>Rekrutacja do proj., rozmowa wstęp, kwalif. do udziału w proj.  ,stworz,oprac.podpis i real.20 kontr socjal.,które poprowad 6 prac.soc.podział uzgodn przez prac realiz projek. Wynagrodzenie w formie premii płatne VII,IX,XII</p>	<p>Podniesie poczucia własnej wartości w ciągu 10 miesięcy  Podniesienie lub nabycie kwalifikacji zawodowych w ciągu 10 miesięcy  Poprawa jakości życia rodzinnego w ciągu 10 miesięcy  Podniesienie kompetencji społecznych</p>
3	Zasiłki i pomoc w naturze	<p>Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki celowe i celowe specjalne dla wszystkich UP sfinansowane w całości z wkładu własnego.</p>	<p>Poprawa jakości życia rodzinnego w ciągu 10 miesięcy</p>
4	WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA		
5	ZARZĄDZANIE PROJEKTEM	<p>Opis w punkcie 3.7</p>	



### 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu (dotyczy projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł)

1. Zidentyfikuj sytuacje, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie celów szczegółowych projektu lub wskaźników pomiaru celów
2. Wskaż sposób identyfikacji wystąpienia takiej sytuacji (zajścia ryzyka)
3. Opisz działania, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka

### 3.5 Oddziaływanie projektu

1. Opisz, w jaki sposób osiągnięcie celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu PO KL
2. Opisz wartość dodaną projektu

Oczekiwany efekt realizacji PO KL	Opis wpływu realizacji celu głównego projektu i planowanych do osiągnięcia w jego ramach wskaźników na osiągnięcie oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL
Objęcie 10% klientów instytucji pomocy społecznej (w wieku aktywności zawodowej) kontraktami socjalnymi.	Obejmując KS 2,5% klientów naszego MOPS, przyczyniamu się do realizacji efektu całego Priorytetu VII POKL. 20 UP uzyska wsparcie doradcy zawodowego i psychoterapeuty, 20 UP ukończy kurs „Podst obsługi komputera i Internetu”, kurs: „ Pierwsza pomoc przed medyczna”, 20 UP ukończy warsztaty prowadzone przez prawnika, 11UP zdobędzie nowe umiejętności zawodowe.Zakładamy, że projekt ukończy 20 UP. Zakładamy realizację niżej wymienionych rezultatów na poziomie 70%: umiejętność poruszania się po rynku pracy, radzenie sobie ze stresem, problemami opiek-wychow, chorobą, niepełnospraw, podniesie poczucia własnej wartości, zdobycie umiej. autoprezentacji podczas.Wartością dodaną projektu jest zapewnienie opieki nad dziećmi w czasie zajęć dla rodziców. Bez wsparcia EFS nie byłoby możliwe aktywizowanie tej gr i objęcie jej kompleksowym wsparciem.

### 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy

1. Opisz doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji podanych przedsięwzięć/projektów
2. Przedstaw informacje potwierdzające potencjał finansowy projektodawcy/partnerów do realizacji projektu

Zespół Ośrodka realizował w latach 2008-2010 projekt systemowy, który został zakończony sukcesem. Posiada więc doświadczenie niezbędne do jego realiz. Pomimo niespełniania wymogu organiz. ( uzasad, dołączone do wniosku). OPS posiada środki na sfinansow wymaganego wkładu własnego. Wydatki MOPS w 2010r. wyniosły 6.492.612,35. Plan na 2011r. - 6.122.340,00

### 3.7 Opis sposobu zarządzania projektem

1. Opisz, w jaki sposób projekt będzie zarządzany (z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn)
2. Opisz, jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie i ich niezbędne kompetencje)
3. Uzasadnij wybór partnerów projektu (jeżeli dotyczy)
4. Opisz rolę partnerów (zadania, za które odpowiedzialny będzie każdy z partnerów) lub innych instytucji zaangażowanych w projekt (jeżeli dotyczy)
5. Opisz, wykonanie których zadań realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom i uzasadnij zlecenie realizacji zadań (w przypadku, gdy wykonanie zadań realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom)
6. Opisz działania, jakie będą prowadzone w celu monitoringu projektu i jego uczestników

W celu prawidłowej realizacji projektu powołano zespół zarządzający w składzie:- Koordynator (pracow MOPS- dodatek specjal razy 10 m-cy,nagroda 1 raz w XII) – koordynow działań w proj i czuwanie nad prawidłowością realizacji, angażowanie personelu do poszczeg zad. aktyw. integr., monitorow badań ankiet,dział w ramach kontraktu

socjal, promocja projektu, pomoc techniczna przy prowadzeniu zajęć, inne wynikające z potrzeb związanych z realizacją projektu.

Asystent koordynatora (pracownik MOPS-dodatek specjalny raz w 10 m-cy, nagroda 1 raz w XII) – prowadzi dokumentację projektu, monitoruje badania postępu poszczególnych zadań, składanie wniosków o płatność, prowadzenie dokumentacji projektu, pomoc przy rekrutacji uczestników, sterowanie procesem obiegu dokumentów, pomoc techniczna przy prowadzeniu zajęć, pomoc w przygotowaniu wniosków o płatność, inne, wynikające z potrzeb związanych z realizacją projektu.

Specjalista ds. ewaluacji (pracownik MOPS, dodatek specjalny - V, VIII, X, XII) – przygotowuje ankiety, ewaluacja działań projektowych, opracowanie raportów ewaluacyjnych, przygotowanie danych do wniosku o płatność.

Za realizację projektu odpowiada Kierownik MOPS (dodatek specjalny – raz w 10 m-cy)

Promocją projektu zajmie się koordynator. Zostanie zlecone firmie zewnętrznej drukowanie materiałów promocyjnych (plakatów - zostaną rozwieszone w siedzibie MOPS i UM, broszur informacyjnych, które zostaną rozdane UP), zamieszczenie ogłoszeń prasowych, na stronie internetowej MOPS i Urzędu Miasta. W trakcie realizacji projektu, ukażą się informacje o poszczególnych działaniach w ramach aktywnej integracji w lokalnej prasie i na stronach internetowych i portalach.

Organizacja pracy zespołu Zarządca uwzględni elastyczne formy pracy i wspiera godzenie życia zawodowego i prywatnego - realizacja zajęć w ramach projektu będzie odbywała się w godzinach popołudniowych i dniach wolnych od pracy. MOPS posiada zaplecze lokalowe wykorzystywane w projekcie, tj: salę komputerową (sala wyposażona w sprzęt komputerowy i komputer podczas realizacji projektu w 2009 roku) i pozostałe pomieszczenia wykorzystane już wcześniej na zajęcia warsztatowe i szkolenia w MOPS, a także pomieszczenia Jadłowni Miejskiej w budynku PKS ul. Zamkowa 17A. W czasie zajęć z udziałem UP, dyżury będą pełnić: koordynator i asystent koordynatora.

Dla potrzeb projektu zawarto porozumienie z PUP w Gostyninie.

## IV. BUDŻET PROJEKTU

Kategoria	2011	Ogółem
<b>4.1 Koszty ogółem (4.1.1 + 4.1.2)</b>	<b>193 560,62 zł</b>	<b>193 560,62 zł</b>
<b>4.1.1 Koszty bezpośrednie</b>	<b>164 522,82 zł</b>	<b>164 522,82 zł</b>
4.1.1.1 w tym stawki jednostkowe	0,00 zł	0,00 zł
4.1.1.2 w tym kwoty ryczałtowe	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 1: Aktywna integracja</b>	<b>103 399,95 zł</b>	<b>103 399,95 zł</b>
<b>Zadanie 2: Praca socjalna</b>	<b>15 300,00 zł</b>	<b>15 300,00 zł</b>
<b>Zadanie 3: Zasilki i pomoc w naturze</b>	<b>20 323,87 zł</b>	<b>20 323,87 zł</b>
Współpraca ponadnarodowa	0,00 zł	0,00 zł
Zarządzanie projektem	25 499,00 zł	25 499,00 zł
w tym koszty personelu	0,00 zł	0,00 zł
<b>4.1.2 Koszty pośrednie</b>	<b>29 037,80 zł</b>	<b>29 037,80 zł</b>
rozliczane ryczałtem	0,00 %	0,00 %
<b>4.1.3 Cross-financing w kosztach ogółem</b>	<b>1 399,95 zł</b>	<b>1 399,95 zł</b>
jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1)	0,72 %	0,72 %
<b>4.1.4 Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
jako % wartości projektu ogółem (4.1.4/4.1)	0,00 %	0,00 %
<b>4.2 Wkład własny</b>	<b>20 323,87 zł</b>	<b>20 323,87 zł</b>
4.2.1 w tym wkład niepieniężny	0,00 zł	0,00 zł
4.2.2 w tym wkład prywatny	0,00 zł	0,00 zł
<b>4.3 Wnioskowane dofinansowanie (4.1 – 4.2)</b>	<b>173 236,75 zł</b>	<b>173 236,75 zł</b>
<b>4.4 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT</b>		
<b>4.5 Koszt przypadający na jednego uczestnika:</b>		<b>9 678,03 zł</b>

## V. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.

Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem.

Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.

Oświadczam, że zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym pomocy *de minimis*, o którą ubiega się beneficjent pomocy, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz z przepisami właściwego programu pomocowego.<sup>1)</sup>

Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny.

<sup>1)</sup> Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej.

Data wypełnienia wniosku: 04.03.2011

Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta.

## OŚWIADCZENIE PARTNERA/ÓW PROJEKTU

Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że

- zapoznałem/łam/liśmy się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie;
- zobowiązuję/emy się do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie.

Wypełnienie tej części nie jest wymagane

W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z:

- nie korzystałem/am z pomocy
- szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w
- pomocy Punktu Informacyjnego w
- pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa
- inne

## Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N)	Stawka jednostkowa (T/N)	Zadanie zlecone (T/N)	j.m.	2011		
						Liczba	Cena jednost.	Łącznie
<b>KOSZTY OGÓLEM (4.1)</b>						193 560,62 zł		
<b>KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)</b>						164 522,82 zł		
<b>Zadanie 1 - Aktywna integracja</b>						103 399,95 zł		
1. Kontrakty socjalne	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	20,00	5 100,00 zł	102 000,00 zł
2. przystosowanie sali do prowadzenia zajęć malowanie +usługa	TAK	NIE	NIE	NIE	usługa	1,00	700,00 zł	700,00 zł
3. zamontowanie domofonu	TAK	NIE	NIE	NIE	usługa	1,00	699,95 zł	699,95 zł
<b>Zadanie 2 - Praca socjalna</b>						15 300,00 zł		
4. Dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników socjalnych realizujących kontrakty socjalne (premia) wraz z pochodnymi- 6 osób x 3 m-ce x 850,00 zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	6,00	2 550,00 zł	15 300,00 zł
<b>Zadanie 3 - Zasiłki i pomoc w naturze</b>						20 323,87 zł		
5. Zasiłki celowe i celowe specjalne dla uczestników projektu (20 osób x 2 m-ce x 325,00zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	2,00	6 500,00 zł	13 000,00 zł
6. Zasiłki celowe i celowe specjalne dla uczestników projektu (13 osób x 1 m-ąc x 366,19 zł, 7 osób x1 m-c x 366,20 zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	1,00	7 323,87 zł	7 323,87 zł
<b>4. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa</b>						0,00 zł		
7.	NIE	NIE	NIE	NIE		0,00	0,00 zł	0,00 zł
<b>5. Zadanie - Zarządzanie projektem</b>						25 499,00 zł		
8. Wynagrodzenie Koordynatora Projektu (dodatek specjalny) wraz z pochodnymi	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	10,00	1 010,21 zł	10 102,10 zł
9. Wynagrodzenie Asystenta Koordynatora(dodatek specjalny) wraz z pochodnymi	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	10,00	941,09 zł	9 410,90 zł
10. Nagroda dla Koordynatora projektu (z pochodnymi)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	1,00	900,00 zł	900,00 zł

11. Nagroda dla Asystenta Koordynatora (z pochodnymi)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	1,00	900,00 zł	900,00 zł
12. Prowadzenie rachunku bankowego	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	10,00	71,12 zł	711,20 zł
13. Wynagrodzenie Specjalisty ds. ewaluacji projektu (dodatek specjalny) wraz z pochodnymi	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	4,00	588,70 zł	2 354,80 zł
14. Zlecenie druku plakatów promocyjnych	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	1,00	350,00 zł	350,00 zł
15. Zlecenie druku broszury podsumowująca projekt	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	1,00	770,00 zł	770,00 zł
<b>KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)</b>		NIE					29 037,80 zł	
w tym objęte pomocą publiczną						0,00 zł		
<b>Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem</b>					NIE	0,00 %		
1. Wynagrodzenie Kierownika MOPS (dodatek specjalny) wraz z pochodnymi					miesiąc	10,00	1 412,88 zł	14 128,80 zł
2. Wynagrodzenie Głównego Księgowego MOPS (dodatek specjalny) wraz z pochodnymi					miesiąc	10,00	1 359,90 zł	13 599,00 zł
3. Wynagrodzenie Sprzątaczk MOPS (dodatek specjalny) wraz z pochodnymi					miesiąc	10,00	131,00 zł	1 310,00 zł
<b>Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)</b>						1 399,95 zł 0,72 %		
<b>Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)</b>						0,00 zł 0,00 %		
<b>Wydatki objęte pomocą pozostałą</b>						193 560,62 zł		
<b>Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc <i>de minimis</i></b>						0,00 zł		
<b>Wkład prywatny</b>						0,00 zł		

## Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N)	Stawka jednostkowa (T/N)	Zadanie zlecone (T/N)	j.m.	Razem
<b>KOSZTY OGÓLEM (4.1)</b>						193 560,62 zł
<b>KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)</b>						164 522,82 zł
<b>Zadanie 1 - Aktywna integracja</b>						103 399,95 zł
1. Kontrakty socjalne	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	102 000,00 zł
2. przystosowanie sali do prowadzenia zajęć malowanie +usługa	TAK	NIE	NIE	NIE	usługa	700,00 zł
3. zamontowanie domofonu	TAK	NIE	NIE	NIE	usługa	699,95 zł
<b>Zadanie 2 - Praca socjalna</b>						15 300,00 zł
4. Dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników socjalnych realizujących kontrakty socjalne (premia) wraz z pochodnymi- 6 osób x 3 m-ce x 850,00 zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	15 300,00 zł
<b>Zadanie 3 - Zasiłki i pomoc w naturze</b>						20 323,87 zł
5. Zasiłki celowe i celowe specjalne dla uczestników projektu (20 osób x 2 m-ce x 325,00zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	13 000,00 zł
6. Zasiłki celowe i celowe specjalne dla uczestników projektu (13 osób x 1 m-ąc x 366,19 zł, 7 osób x1 m-c x 366,20 zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	7 323,87 zł
<b>4. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa</b>						0,00 zł
7.	NIE	NIE	NIE	NIE		0,00 zł
<b>5. Zadanie - Zarządzanie projektem</b>						25 499,00 zł
8. Wynagrodzenie Koordynatora Projektu (dodatek specjalny) wraz z pochodnymi	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	10 102,10 zł
9. Wynagrodzenie Asystenta Koordynatora(dodatek specjalny) wraz z pochodnymi	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	9 410,90 zł
10. Nagroda dla Koordynatora projektu (z pochodnymi)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	900,00 zł
	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	900,00 zł

11. Nagroda dla Asystenta Koordynatora (z pochodnymi)						
12. Prowadzenie rachunku bankowego	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	711,20 zł
13. Wynagrodzenie Specjalisty ds. ewaluacji projektu (dodatek specjalny) wraz z pochodnymi	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	2 354,80 zł
14. Zlecenie druku plakatów promocyjnych	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	350,00 zł
15. Zlecenie druku broszury podsumowująca projekt	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	770,00 zł
<b>KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)</b>	NIE					29 037,80 zł
w tym objęte pomocą publiczną						0,00 zł
<b>Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem</b>				NIE		0,00 %
1. Wynagrodzenie Kierownika MOPS (dodatek specjalny) wraz z pochodnymi					miesiąc	14 128,80 zł
2. Wynagrodzenie Głównego Księgowego MOPS (dodatek specjalny) wraz z pochodnymi					miesiąc	13 599,00 zł
3. Wynagrodzenie Sprzątaczk MOPS (dodatek specjalny) wraz z pochodnymi					miesiąc	1 310,00 zł
<b>Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)</b>						1 399,95 zł 0,72 %
<b>Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)</b>						0,00 zł 0,00 %
<b>Wydatki objęte pomocą pozostałą</b>						193 560,62 zł
<b>Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc <i>de minimis</i></b>						0,00 zł
<b>Wkład prywatny</b>						0,00 zł



L.p.	Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financing'u i kosztów rozliczanych ryczałtem)
0	<p>Uzasadnienie dla cross-financing'u i wyjaśnienie przyjętych form rozliczenia:  Dla poprawy jakości świadczonych przez Ośrodek usług, w ramach cross financing zostanie odnowiona sala, w której odbywają się zajęcia BO, ściana zostanie zabezpieczona przed zniszczeniem przez zamontowanie drewnianej listwy, Ponadto, z uwagi na to, że Ośrodek ma swoją siedzibę na piętrze, przy drzwiach wejściowych na parterze, zostanie zamontowany domofon, który pozwoli osobom niepełnosprawnym oraz rodzicom z dziećmi, także niepełnosprawnymi, załatwić formalności bez potrzeby korzystania ze schodów.</p>
	Uzasadnienie:

**Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną i pomocą *de minimis*.**

## Harmonogram realizacji projektu

Rok	2011											
	-			-			-			-		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>Zadanie 1 - Aktywna integracja</b>												
<b>Etap 1 - spotkanie wstępne i podsumowujące</b>												
<b>Etap 2 - Psychoterapia</b>												
<b>Etap 3 - Warsztaty psychologiczne i indywidualne spotkania z psychologiem</b>												
<b>Etap 4 - Kurs na prawo jazdy</b>												
<b>Etap 5 - Logopeda</b>												
<b>Etap 6 - Dogoterapia</b>												
<b>Etap 7 - Hipoterapia</b>												
<b>Etap 8 - Warsztaty komputerowe</b>												
<b>Etap 9 - Dzień Dziecka</b>												
<b>Etap 10 - Wyjazd do teatru</b>												
<b>Etap 11 - Doradztwo zawodowe</b>												
<b>Etap 12 - Szkolenia zawodowe</b>												
<b>Etap 13 - Szkolenie z prawnikiem</b>												
<b>Etap 14 - warsztaty w gabinecie kosmetycznym</b>												
<b>Etap 15 - Szkolenie - Pierwsza pomoc przedmedyczna</b>												
<b>Zadanie 2 - Praca socjalna</b>												
<b>Etap 1 - Rekrutacja do projektu</b>												
<b>Etap 2 - Przeprowadzenie rozmowy wstępnej</b>												
<b>Etap 3 - Zakwalifikowanie do udziału w projekcie</b>												
<b>Etap 4 - Opracowanie i podpisanie kontraktu</b>												
<b>Etap 5 - Realizacja kontraktów socjalnych</b>												
<b>Etap 6 - Wypłata dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników socjalnych</b>												

